

¿PMO 2030: Cómo crear una PMO de próxima generación".?

Americo Pinto
Founder and Chair





WWW.PMOGA.WORLD

The World's Largest Community for PMOs and PMO Professionals

[Join for Free](#)[Get Involved](#)

PMO GLOBAL AWARDS

WWW.PMOAWARDS.ORG



The Best of the Best

The World's Largest and Most Prestigious Awards for PMOs and PMO Professionals



www.pmovaluering.com

The Step-by-Step to Make Your PMO Generate Value and Thrive

Join over 20,000 PMO leaders in 90+ countries using the PMO Value Ring stakeholder-driven methodology to make their Project Management Offices successful.

[Sign Up for a PMOVR Web Tool Demo Account](#)






**CHANGE
AHEAD**













VALUE

\$\$\$



EXPECTATIONS







Funciones potenciales de la PMO

1 - Apoyo a la planificación de proyectos
2 - Ejecutar tareas especializadas para administradores de proyectos
3 - Administrar la asignación de recursos entre proyectos
4 - Administrar interfaces con clientes de proyectos
5 - Administrar cambios organizacionales
6 - Administrar personas en proyectos
7 - Administrar proyectos o programas
8 - Administrar partes interesadas en proyectos
9 - Llevar a cabo la auditoría en proyectos
10 - Administrar la documentación del proyecto
11 - Administrar la base de datos de Lecciones aprendidas
12 - Realizar Benchmarking
13 - Administrar reuniones aprendidas de lecciones aprendidas

14 - Promover la gestión de proyectos dentro de la organización
15 - Proporcione mentoría para gerentes de proyecto
16 - Provide Training and Project Competence Development
17 - Proporcionar capacitación y desarrollo de competencias del proyecto
18 - Proporcionar Metodología de Gestión de Proyectos
19 - Monitoreo y control de proyectos o programas
20 - Proporcionar proyectos o informes de estado del programa para la Alta Dirección
21 - Proporcionar un marcador de proyecto estratégico
22 - Definición de cartera de proyectos de soporte
23 - Administrar proyectos o beneficios del programa
24 - Supervisión del rendimiento de la cartera de proyectos
25 - Participa en Planificación Estratégica
26 - Proporcionar asesoramiento a la Alta Dirección en la toma de decisiones



Qué funciones
quieres?

PMO

Qué beneficios
espero?


STAKEHOLDER

Beneficios potenciales de la PMO

1 - Mejor disponibilidad de recursos con habilidades en gestión de proyectos
2 - Mejor disponibilidad de información sobre las lecciones aprendidas de experiencias anteriores
3 - Transferencia efectiva de conocimiento en la gestión de proyectos
4 - Mejor comunicación entre áreas de la organización
5 - Mejor comunicación entre el equipo del proyecto
6 - Mejor comunicación con el nivel gerencial superior
7 - Mejora de la fiabilidad de la información proporcionada
8 - Estimaciones de tiempo y costo más confiables
9 - Mejora en la disponibilidad de información para una mejor toma de decisiones
10 - Mejor control sobre los equipos de proyecto
11 - Mejor tiempo de proyecto y control de costos del proyecto
12 - Mejores terceros y control de subcontratistas
13 - Mejor apoyo de proyectos por parte de la gerencia superior
14 - Mayor motivación y compromiso individual
15- Mejor definición de roles y responsabilidades

16 - Mayor agilidad en la toma de decisiones de gestión de proyectos
17 - Mejor asignación de recursos en todos los proyectos
18 - Reducción de los ciclos de vida de los proyectos dentro de la organización
19 - Reducción de la exposición al riesgo
20 - Mayor integración entre áreas de la organización
21 - Aumento de la productividad en los proyectos
22 - Mejor calidad de los resultados de los proyectos
23 - Mejora de la satisfacción del cliente
24 - Mejor priorización de proyectos
25 - Mayor visibilidad de la relación entre proyectos y estrategia
26 - Increased visibility of the relationship among projects
27 - Mayor visibilidad de la relación entre proyectos
28 - Mayor visibilidad del progreso del proyecto
29 - Mayor visibilidad de la demanda de recursos
30 - Mayor previsibilidad para la toma de decisiones

PMO VALUE RING Map



0 - SET UP

1 - FUNCTIONS

2 - BALANCING

3 - PROCESS

4 - KPIS

5 - TEAM

6 - MATURITY

7 - ROI

8 - PERFORMANCE

☒ Create your PMO profile

☒ Define PMO users

Next

Select expectations regarding the PMO

Stakeholder : daniel morais

Select the 5 main benefit expectations regarding the PMO

(The top expectation is the most important one)

Potential benefits of a PMO

- Improved client satisfaction
- Reduction of the projects life cycles within the organization
- Better availability of information on lessons learned from previous experiences
- Better availability of resources with skills in project management
- Effective transfer of knowledge in project management
- Increased predictability for decision-making
- Increased visibility of resource demand
- Improved availability of information for a better decision-making
- Improved reliability of the information provided
- Time and cost estimates more reliable



Main expectations regarding the PMO

- 1 - Reduction of risk exposure
- 2 - Greater organization commitment to results
- 3 - Better project time and project cost control
- 4 - Increased visibility of project progress
- 5 - Increased productivity on projects



✓ Done















PMO-CP[®] (PMO Certified Practitioner)

Be globally recognized as a PMO Professional fully aligned with the most modern and advanced mindset, methodology and practices to ensure PMOs' success.

www.pmocertification.com

Available in English, Spanish and Portuguese

americopinto@pmoga.world

Americo Pinto
Founder and Chair



ÚNASE A NUESTRA COMUNIDAD GLOBAL

www.pmoga.world